会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                       编号CZZH-74-19-0006
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年04月26日下午16:30

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包刘工：本周支架、组件已经开始安装，按照施工进度计划组件安装工作会在一个月内完成。目前施工正在有序进行当中，施工现场目前存在问题主要是山上组件安装的设计与实际的安装不符，将会影响整体装机容量。18区箱逆变位置距光伏方阵仅三米左右，希望业主配合三方确定。

土建赵工：目前土建施工正在按照施工计划有序的进行当中，施工存在的问题汇流站电缆沟图纸尚不明确，业主张总给出答复汇流站电缆沟图纸在开工前一周内会尽快提供。

业主张经理：1、现场10区螺旋桩在水坑当中，要求施工方采取措施。

关于山上场平，为预防雨水对山地部分的冲刷，总包单位对山地部分应及时进行处理，防止因雨水造成水土流失发生危险，如未及时处理，发生损失由贵单位负责。
10区排水沟位置将杂草垃圾清理，提前做好预防清理。

关于螺旋桩拉拔实验结果，施工要求混凝土浇筑部位应在螺旋桩第一个叶片以上。关于拉拔试验标准我方会尽快落实。

关于资料报验要求与施工同步，不得拖延。

现场围栏现已全部围好，施工方要监督管理，不许拆围栏。

施工安全方面，要求施工方安全员加大管理力度。确保施工当中无伤亡、

监理黄工：本周完成量可详见日报，根据日报分析6月30日并网发电仍存在许多难点，支架已到三车，除了螺丝未到，要求总包下周着重支架、组件的安装。同时督促18座箱逆变基础的浇筑。汇流站的工程按4月22日会议要求，遇到问题，业主、监理、总包三方共同确认，确保施工进度。由于业主方对施工进度重视，已定期落实整改日期，这也是好的一方面。由于支架陆续到场，总包在施工人员进场要尽快进场。

监理要求：除了1区2区站外，其余3至13区站房的接地扁铁焊接面积不够，必须立即加焊。转序时必须经总包先报检、再经监理共同验收后再进行浇筑。否则不予签字确认。24日同分包国工、电气负责人现场检查，具体已答复立即整改。另外山上的果园田地要平整，高低不平，业主张总要求总包尽快落实平整。对在山上的施工人员，要求总包安保人员仍需天天巡检和口头宣传，不得马虎。

协调项：1、14至18区箱逆变基础，其中18区基础在26日现场视察后仍未落实，请业主配合三方确定。

后续的设备进场跟踪联络。

电站上报的审批手续尽快办理，便于材料封样送检。

桩基拉拔试验的标准联系落实。便于施工安装支架和组件。

本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
