会 议 纪  要
                  
                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0021
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                
会议时间:2015年08月14日下午17:30
会议地点：综合楼一楼会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐            记录：赵毅
主要内容：
首先由总包陈总汇报本周整改量：
1) 所有站房内卫生已清理。
2) 箱变四周接地排的整改完成。
3) 防火泥已到，明天做封堵。
4) 防雷、接地验收在联系。
5) 气象局已联系在下周来人。
6) 消防已在联系落实。
运维：韩站长
1） 1-18区整改，执行力度有问题，例如逆变房内卫生打扫不彻底。
2） 汇流站内小开关标志仍未注明。
3） 运维人员到承德供电局考试要等通知。
4） 要求提供各设备厂家的联系方式。
5） 组件后的4mm导线插头不能和其他线绑扎在一起。
杨总：
1）总包的整改量到了什么程度？要立即上报，螺旋桩穿孔改接地何时整改完，竣工图要提供电子版交设计院确认？
2）监理尽快提供备案书的资料12项，其中1项由业主提供。申请表一式三份盖公司章，其它资料已扫描件形式发过来。
3）8月15日前已复查1-13区，整改情况如何？
2）要求山上的5个区在8月16日验收完，并将问题上报。
3）消缺整改情况经验收合格后由运维签字认可。
4）资料报审要立即落实。
5）消防、防雷接地要求明天（8月16日）落实。
6）汇流站的爬梯不符合规范要求。
7）工程施工合同总包要盖章上报业主（做开工许可证）
8）总包在20号前将整改项消缺完。
   业主张大伟：
[bookmark: _GoBack]1）总包、外送因整改不到位的，所造成影响发电量的一切后果由责任单位承担发电量的一切损失。
2）消防验收日期要落实。
3）要求总包核对整改量，定出整改时间。
4）要求总包对每一区整改报检，不能为了一个问题而重复。
5）场区的组件清洗报价总包尽快上报。
监理黄工：
1）根据业主的计划按排节点时间，总包要保证在八月二十日完成所有工程量和整改量。
2）本周重点工作，由业主、运维、监理、总包、分包五家联合检查1-18区的质量情况，将所查问题即时发出整改，本周累计共查出问题53项，已整改15项已上报验收，部分仍要整改，要求总包对已整改好的要整改手续回复报验，运维、监理仍需组织复查后签字确认，方为节点。
3）电气资料经监理检查发现签字手续不全，要补签字，封面、目录没有见到实样，总包立即落实，不能因资料而影响验收。
7）外送单位的报审资料一直不提供，要求外送高度重视，立即联系落实。






























                                          
     本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
