会议纪要
                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0023
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：
会议时间:2015年08月29日下午17:00
会议地点：综合楼一楼会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐             记录：赵毅

运维：关于隆化项目现场存在的问题仍然需要集中消缺，我方主要提出以下问题：1、组件至汇流箱的4平方线的对端标识要清楚。

农业机械翻地作业将光伏线挖断，要求总包全面检查，并进行导线更换。

打桩定位点记录表提供一份至运维韩工。

5台箱变滤油后的送检落实。

1-10区的号码管需更换落实。

监理:

目前项目已至尾声，总包、送出各方应积极配合业主需要，各项消缺要积极贯彻落实，发现问题立即整改消缺，部分问题仍未完成消缺闭环，要求总包立即落实闭环。

会议仍需要及时的召开，并将每天整改闭环的问题进行签字确认。

电气资料的整理以及目录封面的编写要统一。

关于本月25日的初步验收以及验收时各单位发现的问题，电力公司已下发整改通知单，里面包括业主、运维、总包、送出各单位需要整改的问题要落实整改闭环。

业主：

关于箱变内油的重新送检，总包提供合同至业主，以便箱变内油重新送检费用问题的落实。

汇流站内灭火器再加4个手推式灭火器，总包立即落实，并做签证。

厂区内的消缺整改事宜要求逐区进行检查签字确认，总包将消缺闭环内容报至监理、运维进行复查。

4、总包单位的土建、电气资料的要进行报验，验收合格后并进行统一装订。土建资料的目录封面要立即完成。

     本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
