
  第十二次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-012
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年08月12日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位（山东电建三公司）：

1、 上周工程进度：

1.1 、1#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础8个已全部完成；支架试装2组；
1.2 、3#支架基础打孔340个，累计完成6224个，基础浇筑310个，累计完成5504个，围栏浇筑完成320米，累计完成3260米；

1.3 、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米，箱变基础3个已完成；管理区生产楼主体施工完成，屋顶女儿墙构造柱及压顶模板，电缆沟基础全部完成；综合楼框架梁、屋面板浇筑完成，开始拆模；挡墙管理区东西两侧总计137.42米，累计完成68.71米（东侧全部完成）；
1.4 、5#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计完成5248个，围栏浇筑完成，累计完成4274米；箱变基础开挖完成5个；

1.5 6#支架基础打孔280个，累计完成1995个，基础浇筑210个，累计完成1480个，围栏浇筑完成100米，累计完成1024米；

1.6 、7#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计完成5272个，围栏浇筑完成270米，累计完成1920米；箱变基础开挖完成5个；支架试装2组；
1.7 、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。

2、 本周需要协调解决的问题；

   2.1、35KV开关柜电流互感器事宜的确认；
   2.2、汇集35KV线路民事问题；
3、图纸需求计划；

3.1、总平面布置图、增补地块地形图、平面布置图、管理区施工蓝图、管理区二次图纸；

4、安全文明施工

4.1、箱变陆续到场，对吊车进行了审查，吊车司机及卸车人员进行了安全交底培训；

4.2、组件马上到场，已做好接收的准备；
4.3、对已到场的成品做好了防护、防雨、防盗的保护；

 二、监理单位：
1、 组件即将到场应做好成品保护，如防风、防雨；
2、 支架不合格的要及时进行处理，处理不了的在一周内退回你单位仓库；
3、 做好各区域方阵增减数的统计；
4、 要求施工单位尽快做出应急预案；
5、 6#山势较陡，有极个别条基尺寸不够，要求条基必须符合设计的几何尺寸；
6、 5#箱变基础施工未对工人进行技术交底，要求在每一项工程开工前必须做好安全技术交底，并让所有接受交底的人签字，让他们明白自己该干什么，怎么干；
7、 条形基础养护中还存在问题，施工单位要尽快收面及覆盖、加强养护；

8、 6#地势复杂，施工人员必须要注意自身安全；

9、 机械操作人员要具备相应的资质；并不定时抽查机械操作人员的资质；
10、 土建箱变基础尽快移交，并做好移交资料，如尺寸，标高；
11、 所有到的电子图纸，要求三公司认真审图发现问题及时提交监理或与设计院沟通，并做好图纸会审纪要；
三、业主单位:


1、要求三公司加快桩基自检，自检合格后报监理及业主验收；

2、 对靠近桩基的箱变基础，箱变基础可以向外移动一定距离；

3、 8-6、6-1箱变基础具体位置需尽快落实；

4、 施工单位要抓紧进货，并对到场成品进行保护；

5、 在图纸中发现的问题尽快与设计院沟通。


	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


