
  第十四次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-014
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年08月26日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位（山东电建三公司）：

1、 上周工程进度：

1.1 、1#基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础8个已全部完成；

1.2 、3#基础浇筑410个，累计完成6588个，围栏浇筑完成460米，累计完成4050米，箱变基础完成3个；

1.3 、4#基础浇筑已完成，累计2484个,围栏浇筑已完成，累计完成2100米，箱变基础3个已完成；管理区生产楼主体施工完成，屋顶女儿墙构造柱及压顶模板，室内电缆沟基础全部完成，墙体砌筑已完成，正进行外墙抹灰、屋面保温防水；综合楼主体框架浇筑已完成，正进行墙体砌筑，支架安装累计完成4组；
1.4 、5#基础浇筑已完成，累计完成5248个，围栏浇筑完成，累计完成4274米；箱变基础4个已全部完成，支架安装累计完成275组；

1.5 6#基础浇筑900个，累计完成3500个，围栏浇筑完成200米，累计完成4490米；

1.6 、7#基础浇筑已完成，累计完成5272个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装累计完成90组，组件安装累计完成16组；
1.7 、8#基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。
1.8 现场组件到货情况：本周到货11800片，累计到货80606片。
2、本周需要协调解决的问题；

   2.1验收局部接地，立即回填，以作为35kv汇集线路N9号杆塔施工道路；
   2.2、35KV汇集线路施工道路经由1#地块围栏向外延伸。施工完毕，由业主单位农业公司负责修复；
 二、监理单位：
1、 应对成品做好保护；
2、 支架安装应按光伏施工规范进行施工与验收；
3、 组件色差问题，请业主尽快确定，；
4、 支架安装过程中发现有垫石头现象，早就要求过换成垫铁；
5、 围栏进度应加快，防止无关人员进入现场；
6、 管理区开关站施工进度无法按时完工，应增加人员加快进度；

7、 现场临时用电应加强管理，防止意外的发生；

8、 挡墙石块离边缘太近，需注意安全；
9、 对现场各方面应严格进行验收，以保证施工质量；
10、 现场有工人酒后作业，需加强管理。

三、业主单位:


1、管理区打井应抓紧；
2、 支架安装要求严格按照光伏施工规范进行施工；
3、 各区域需加快桩基自检；
4、 围栏应抓紧施工，以防偷盗、触电的发生；
5、 组件安装完成后边缘要求距地不能低于300mm。  

                                               

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


