
  第十七次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-017
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年09月16日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#基础浇筑已完成，累计完成7322个，围栏浇筑已完成，累计完成3609米；箱变基础8个已全部完成；支架安装完成，累计完成1833组；组件安装本周完成500组，累计完成1360组；组接地网敷设完成，累计完成11000米；箱变吊装8台已完成；
、3#基础浇筑已完成，累计完成6588个，围栏浇筑已完成，累计完成4054米，箱变基础完成4个；支架安装本周完成200组，累计完成1230组；组件安装本周完成1组，累计完成1组；组接地网敷设本周完成1000米，累计完成9000米；
、4#基础浇筑已完成，累计2548个,围栏浇筑已完成，累计完成2097米，箱变基础3个已完成；管理区外墙抹灰完成，保温施工完成，墙体砌筑完成，室内抹灰完成，高压室盘底座焊接完成；综合楼屋面保温施工完成，内墙抹灰完成，线管穿线完成；挡墙部分：管理区东西两侧总计137.42米，累计已完成68.71米（东侧全部完成），西侧开始砌筑；支架安装完成，累计完成637组；组件安装本周完成150组，累计完成322组；组接地网敷设完成，累计完成4800米；
、5#基础浇筑已完成，累计完成4688个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；箱变基础5个已全部完成，支架安装完成，累计完成1258组；组件安装本周完成300组，累计完成955组；组接地网敷设完成，累计完成8600米；
、6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米；

、7#基础浇筑已完成，累计完成5152个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装本周完成150组，累计完成1170组；组件安装本周完成100组，累计完成310组；组接地网敷设本周完成1400米，累计完成7850米；
、8#基础浇筑完成，累计完成3716个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。支架安装完成，累计完成929组；组件安装本周完成300组，累计完成790组；组接地网敷设本周完成1500米，累计完成4800米；
、现场组件到货情况：本周到货21600片，累计到货175766片。

2、安全文明施工

2.1升压站围墙的警戒线已经拉好。

2.2临时用电电缆以按要求，让其整改。

2、本周需要协调解决的问题；

   2.1、桩基础有的地方变更请设计出图；

   2.2、汇集线路高压电缆由箱变到杆塔埋地段需征地问题；

   二、监理单位：
综合楼的分部资料，强制条文执行记录需尽快办理；

各区域支架的拉条没有安装，需要尽快安装；

各个区域施工现场凌乱，组件没有摆放整齐，要求施工单位尽快整理；
各个区域要统一监管，严格按照施工组织方案执行；

现场存在部分施工人员不佩戴安全帽，请总包方加强管理，做到文明施工；

各区域应该要求禁止吸烟，防止火灾发生。
管理区应该按要求配置灭火器。
要求电三调试方案抓紧编制报业主监理。
三、业主单位:


1、对汇集线的接地焊接好后，需通知业主或监理检验后方可回填；
桥架支架要固定牢固；

围栏螺栓生锈的，需要更换；
组件调节安装，必须按照图纸设计要求；
要求施工单位拿出各个区域并网前的计划表。
要求5号晚上12点以前各区域的材料必须进场，因为要修路封路，不能因此影响工程进度。
                                               

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


