
  第十九次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-019
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年10月21日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#基础浇筑已完成，累计完成7322个，围栏浇筑已完成，累计完成3609米；箱变基础8个已全部完成；支架安装完成，累计完成1833组；组件安装累计完成1510组；组接地网敷设完成，累计完成11000米；箱变吊装8台已完成；
、3#基础浇筑已完成，累计完成6588个，围栏浇筑已完成，累计完成4054米，箱变基础完成4个；支架安装累计完成1430组；组件安装本周完成330组，累计完成796组；组接地网敷设完成，累计完成9800米；箱变吊装已完成2台；
、4#基础浇筑已完成，累计2548个,围栏浇筑已完成，累计完成2097米，箱变基础3个已完成；管理区外墙抹灰完成，保温施工完成，墙体砌筑完成，室内抹灰完成，高压室盘底座焊接完成；综合楼屋面保温施工完成，内墙抹灰完成，线管穿线完成；挡墙部分：管理区东西两侧总计137.42米，累计已完成68.71米（东侧全部完成），西侧开始砌筑；支架安装完成，累计完成637组；组件安装本周完成40组，累计完成602组；组接地网敷设完成，累计完成4800米；箱变吊装3台已完成；
、5#基础浇筑已完成，累计完成4688个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；箱变基础5个已全部完成，支架安装完成，累计完成1258组；组件安装累计完成1040组；组接地网敷设完成，累计完成8600米；箱变吊装8台已完成；
、6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米，组接地网敷设累计完成4600米；

、7#基础浇筑已完成，累计完成5152个，围栏浇筑已完成；箱变基础6个已全部完成；支架安装累计完成1288组；组件安装本周完成100组，累计完成950组；组接地网敷设本周完成950米，累计完成8800米；箱变吊装6台已完成；
、8#基础浇筑完成，累计完成3716个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。支架安装完成，累计完成929组；组件安装本周完50组，累计完成890组；组接地网敷设本周完成1700米，累计完成6500米；箱变吊装3台已完成；
、现场组件到货情况：本周到货4962片，累计到货184616片。

本周需要协调解决的问题：
   2.1、汇集线N22民事处理，N4-N5搭架民事处理，

2.2、110KV要方案。

2.3、4#到管理区的围栏，需不需要。

   2.4、土建增加组件，后期电气需同时增加。

   二、监理单位：
二次灌浆需注意施工要求；

桥架盖焊接过程中需注意电缆；

实验人员资质，调试方案需抓紧；
通过质检站的检查，反映了施工过程中的资料需不能落下。
组件的安装及验收要严格按设计规范要求进行。
对正在施工与已完成的项目需加强保护；

在避雷针安装过程中工人安全带不合格，造成了严重的安全隐患；

对现场抽烟现象需遏制。
对现阶段的施工进度需重新制定一份切合实际的施工计划。
冬季来临，需提前制定冬季施工方案。
电气的安装要严格按规范施工。
   三、业主单位:


1、二次灌浆需注意外观质量；
回填过程中不允许有石块；

6#、7#檩条不合格必须调整合格后方可进行施工。
对现场吸烟现象进行处罚；
汇集线，逆变器周围石头进行简单的清理。
    

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


