
  第二十次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-020
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年10月29日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

   1)建筑专业
、1#组件安装本周完成100组，累计完成1610组；组接地网敷设完成，累计完成11000米；箱变吊装8台已完成；
、3#支架安装完成1430组；组件安装本周完成350组，累计完成1146组；组接地网敷设完成，累计完成9800米；箱变吊装已完成2台；
、4#管理区外墙抹灰完成，保温施工完成，墙体砌筑完成，室内抹灰完成，高压盘柜、配电柜、厂用安装完成；电缆沟支架安装完成；控缆敷设、细地坪完成；照明完成；风机完成；综合楼屋面保温施工完成，内墙抹灰完成，线管穿线完成；外墙抹灰完成；室内贴砖；外墙垮腻子完成；门窗安装完成；室内配电接线完成；挡墙部分：管理区东西两侧总计150米，累计已完成135米（东侧全部完成），西侧挡墙开始砌筑；支架安装完成，累计完成637组；组件安装本周完成35组，累计完成637组；组接地网敷设完成，累计完成4800米；箱变吊装3台已完成；
、5#组件安装累计完成1200组；组接地网敷设完成，累计完成8600米；箱变吊装8台已完成；
、6#基础浇筑3500个，累计完成2910个，围栏浇筑4490米，累计完成1624米，组接地网敷设累计完成4600米；

、7#组件安装本周完成200组，累计完成1150组；组接地网敷设本周完成950米，累计完成8800米；箱变吊装6台已完成；
、8#组件安装本周完10组，累计完成900组；组接地网敷设本周完成1700米，累计完成6500米；箱变吊装3台已完成；
、现场组件到货情况：本周到货4962片，累计到货184616片。

电气专业

2.1、逆变器安装完成1000台，形象进度62.73%；

2.2、汇流箱安装完成220台，形象进度66%；

2.3、箱变安装完成27台，形象进度75%；

2.4、接地变、消弧线圈吊装完成；

2.5、SVG成套装置附件安装；

2.6、避雷针安装完成；

2.7、二次盘柜安装22面；

2.8、高压盘柜安装16面；

2.9、控缆敷设完成；接地完成；

2.10、全厂列阵区接地完成55.6km，形象进度100%；

2.11、桥架安装除3#、6#地块均已完成80%；

2.12、1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、4-1#、5-1#、5-3#、5-4#、7-1#、7-2#、7-3#、8-2#、8-3#电缆敷设完成（其余方阵部分完成）；

2.13、高压电缆敷设完成21根。

本周需要协调解决的问题：
   2.1、急需箱变通信柜图纸；

2.2、汇集线N22民事未处理；

2.3、6#地块拉线民事未处理；
   3、安全文明施工

   3.1、周一进行安全培训，加强成品的保护；

   二、监理单位：
电气试验单位资质抓紧上报监理及业主。
二次灌浆料要求尽快复检；
上个星期要求的冬期施工方案未上报，要求这个星期完成，针对冬季天气突然变化要求三公司做好准备工作；
加强二次灌浆外观质量控制；
现场吸烟现象依然存在，说明工作未落实到位,要求还要加大宣传力度。
做好电气现场用电焊机防火的安全工作。
关于电气的调试方案需尽快编制完成报监理及业主。
调试单位的资质及人员资格尽快报验,调试人员尽快到位，为11月15号发电的需要做好准备。
监理下达的通知单，总包单位尽快落实整改及回复；
做高压电缆头人员资格未上报；要求尽快报审。
二次等电位何时施工；
各个区域个别金属软管有生锈现象需尽快更换；
上个星期要求三公司编制进度计划没有落实，要求尽快按11月15号发电的目标进行倒排计划，每天要落实进度完成情况。
   三、业主单位:


1、汇集线接地至今未完成需加快，并做好资料；
5#、7#、8#地块11月15日之前需达到并网条件；

监控图纸没有，视频控制杆有挡光现象影响组件的发电,要求视频杆不能影响发电。
15号之前必须并网40MWp；
并网前三公司需提供模拟盘,及备用工具，
综合楼门、窗等需做好细部施工；
新增地块抓紧完成放点，并尽快将物资准备好；
二次盘柜没有到的需落实，不能影响11月15号发电。
    

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。



