
第二十三次工地例会（并网前专题）会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-023
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年11月25日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	并网前专题会议

	总包施工计划：

1）组件11月30日安装完成。

2）增加地块12月20日完成支架安装。

3）关于光伏组件离地面高度，达不到设计要求的，11月30日整改完成。

4）管理区围栏12月15日完成。

5）管理区消缺12月15日完成。

6）11月30日前完成汇集线路的各项工作。

7）11月28日前完成升压站送出线与外线的连接。

8）光伏区内的树木在12月15号之前清理完。

外线

  目前就剩一些消缺工作（保护帽，杆塔标识牌，防鸟刺）11月28日可以送电。尽快联系电力公司联调及送电的相关要求，争取早日并网。

业主

汇集线路安全距离达不到要求的尽快处理。

光伏区内的树木处理。

生产区与管理区中间要加围栏。

12月3日地调验收，需总包完成各项工作。

监理

组件护角纸片没取掉的，发现一次罚款2万元人民币。

单位工程资料的先做，先把流程让各方签字。但是并不代表工程质量已通过验收。

目前已进入冬季，总包方要加强施工安全及用电安全。

标识牌要尽快做好并挂上。

关于监控室显示屏的位子由总包，设计，厂家召开专题会议商定。

要求山东电建三公司把未完成的项目排查出来后打印出来交给业主，监理个一份。完成项目由业主，监理确认签字。

44#塔需将送去的高压电缆送达到塔杆的指定位置后，由外线负责接线，包括配件在内的安装施工。

	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。



