
第五周工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-005
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年06月17日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位（山东电建三公司）：
1、 上周工程进度：

1.1 、1#支架基础打孔2150个，累计完成4601个，基础浇筑682个，累计完成682个，围栏浇筑完成756个，累计完成2725米；
1.2 、3#支架基础打孔1105个，累计完成2071个，围栏浇筑完成240个，累计完成500米；
1.3 、4#支架基础打孔1414个，累计2484个，基础浇筑196个，累计完成196个，围栏浇筑完成90个，累计完成1050米；
1.4 、5#支架基础打孔690个，累计1880个，基础浇筑234个，累计完成234个，围栏浇筑完成440个，累计完成1120米；
1.5 、6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成170个，累计完成474米；

1.6 、7#支架基础打孔850个，累计完成1750，基础浇筑160个，累计完成160个，围栏浇筑完成0个，累计完成750米；

1.7 、8#支架基础打孔1230个，累计完成1559个，围栏浇筑完成1140个，累计完成2240米。
2、 本周需要协调解决的问题；
2.1、各地块内，松树处理问题，1#地块1-9/1-10松树较多（1000多棵，大树300多棵），7#地块7-8/7-9/7-10地块内均为松树，以上地块影响现场施工，请业主尽快解决；

2.2、目前3#地块、因征地问题导致现场机械、人员窝工，期间发生窝工工程量需业主予以确定。
2.3、目前梯田、山势坡度大地块无施工方案，请业主尽快予以协调；
2.4、尽快提供管理区土建相关图纸；
2.5、6#地块6-1区域，采用直径30 0mm灌注桩施工已确定，之前机械发生误工工程量，需业主予以确定，其余地块梯田及山势坡度大施工方案需尽快给出，各地块内的松树请尽快予以处理。
2.6、8#地块8-4南侧围栏与生产路交叉部位需尽快给出定界范围，8-6/8-7方阵布置图需尽快给出，8-2部分桩点在生产路上，是否按图纸施工；
3、安全文明施工

3.1、上周监理单位提出要求所有人员正确佩戴安全帽，我单位已经及时传达到各施工队伍；

3.2、各施工队伍生活区已建造厕所；

3.3、为保护钢筋笼避免雨水锈蚀，各料区都已配备雨布；

3.4、要求使用振动棒时必须佩带绝缘手套，劳保鞋；
3.5、发电机临时电源已要求做保护措施；
二、监理单位：
1、施工方必须把监理单位或者业主单位下发的联系单内容落实到各个施工队伍，并且要求施工负责人传达到每个施工工人；
2、钢筋笼在运输过程中发现有野蛮施工现象，导致钢筋笼主筋分布不均匀，要求出现问题的全部返工，并且在以后的运输过程中必须轻拿轻放；

3、在最近基础浇筑施工中仍然存在基础不在一个平面、预埋螺栓与水平面不垂直等问题，希望施工单位加强现场管理，严格把控工程质量；

4、8#区域8-1有一段道路坡度较大，存在安全隐患，要求施工单位平缓道路坡度；

5、近期已经大面积进行混凝土浇筑施工，关于商砼的资料施工单位应及时报验；
6、在6月25号之前组织业主及施工单位进行一次安全文明大检查；

7、所有施工图纸必须由业主单位项目经理签字盖章后方可进行施工；
三、业主单位:
宿工：

1、1#区域发现啤酒盖，严禁施工人员酒后上班；

2、基础浇筑完成后应及时收光，并且要求收光两次；
3、发现7#区域浇筑时振动棒长度不够，要求现场使用的振动棒必须满足施工需求。
刘工：

1、 各施工单位现场的技术人员必须尽职尽责，严格把控工程质量；

2、 关于3#区域阻工事件已于村民沟通并协商好，可继续施工。
张经理：

1、 除了6-9区域的树木暂时不动，其余各地块树木按清理地表处理，处理不了则向上级领导反映；
2、 管理区相关图纸已催促设计院；
3、 8-4地块南侧围栏与生产路交叉处，除了道路口，其余正常施工；

 项目监理部整理

                                                                2015-06-17


	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


