
第六周工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-006
	会议地点
	天恩荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年06月24日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：
首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：
1． 施工单位（山东电建三公司）：
1、 上周工程进度：
1.1 、1#支架基础打孔2250个，累计完成6851个，基础浇筑1434个，累计完成2116个，围栏浇筑完成614个，累计完成3339米；
1.2 、3#支架基础打孔890个，累计完成2961个，基础浇筑332个，累计完成332个，围栏浇筑完成270个，累计完成770米；
1.3 、4#支架基础打孔完成，累计2484个，基础浇筑1077个，累计完成1273个，围栏浇筑完成0个，累计完成1050米；
1.4 、5#支架基础打孔450个，累计2330个，基础浇筑1350个，累计完成1584个，围栏浇筑完成300个，累计完成1420米；
1.5 、6#支架基础打孔0个，围栏浇筑完成0个，累计完成474米；
1.6 、7#支架基础打孔260个，累计完成2010，基础浇筑1090个，累计完成1250个，围栏浇筑完成0个，累计完成750米；
1.7 、8#支架基础打孔600个，累计完成2159个，基础浇筑720个，累计完成720个，围栏浇筑完成0个，累计完成2240米。
2、 本周需要协调解决的问题；
   2.1、梯田、陡坡桩基础施工方案；
   2.2、方阵内松树处理问题，目前1-10/7-8/7-9地块已影响现场正常施工；
   2.3、管理区预留原始地貌区域，现场施工需占用部分此区域，需要业主确认。
3、 安全文明施工
   3.1、各地区设备用电接地已整改完成；
   3.2、爆破单位及人员资质正在准备上报监理单位；
   3.3、钢筋笼轻拿轻放，保证不变形。
二、监理单位：
1、钢筋实验报告出来后施工单位尽早报验；
2、基础高桩的钢筋笼子也应随地势标高加长而加长，绝不允许2个钢筋笼套在一起，需根据桩基标高重新定制；
3、浇筑完的基础一定做好养护措施；
4、模板安装前必须清理干净；
5、管理区爆破方案按照当地公安部门标准执行，爆破单位及人员应有相关资质；
6、机械、设备施工确保人员安全，做好施工现场防盗措施。
三、业主单位:
1、 管理区南边原貌道区域同意占用；
2、 1#区域桩孔未经监理验收直接浇筑，以后绝不允许此类问题发生；
3、 对于桩孔在完整岩石上的必须按要求施工。：
4、伐树的问题由建设单位商务与施工单位商务协商处理；
5、梯田问题正在与设计院协调；
6、支架图纸与设计院联系，尽早解决。
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	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。



