
第九次工地例会会议纪要
工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-009
	会议地点
	荣辉项目部办公室
	会议时间
	2015年07月23日

	组织单位
	常州正衡监理
	主持人
	赵德生

	会议议题
	工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结

	会议内容：

首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述：

施工单位（山东电建三公司）：

上周工程进度：

、1#支架基础打孔已完成，累计完成7344个，基础浇筑已完成，累计完成7344个，围栏浇筑已完成，累计完成3549米；箱变基础开挖8个，务基施工完成8个，墙体砌筑完成6个，柱梁浇筑、埋件安装完成3个；
、3#支架基础打孔826个，累计完成4938个，基础浇筑4938个，围栏浇筑完成300米，累计完成1640米；

、4#支架基础打孔已完成，基础浇筑已完成，累计2484个,，围栏浇筑已完成，累计完成2100米；

、5#支架基础打孔50个，累计3650个，基础浇300个，累计完成3234个，围栏浇筑完成，累计完成3370米；

6#支架基础打孔585个，累计完成585个，基础浇筑425个，累计完成425个，围栏浇筑完成150米，累计完成624米；

、7#支架基础打孔500个，累计完成4600，基础浇筑500个，累计完成4535个，围栏浇筑完成300米，累计完成1350米；

、8#支架基础打孔已完成，基础浇筑完成，累计完成4540个，围栏浇筑已完成，累计完成4921米。
本周需要协调解决的问题；

   1.1、连续三周协调总平图未果。

   二、监理单位：
在周例会上对上周计划的工程量未完成的说明原因；

总平图未到影响箱变基础的施工进度，请业主尽快提供；

综合管理区地下设施图纸需业主提供；

7#区域发现破损旧模板和塑料袋没有清理及时运出，要求电建三公司下周对其他区域进行一次全面安全文明施工的检查；

上周下发的联系单对支架基础验收，先自检合格后再报业主及监理验收；

上周支架进场验时收发现厂家未提供合格证，材质证明，要求以后必须具备验收条件，再通知业主及监理验收进场材料做好保护措施，有在山顶的帐篷做好防护措施；

雷雨季节，下周一，业主及监理，山东电建三公司进行一次联合安全文明大检查，支架基础浇筑已进入后期，继续加强质量管理，不能放松。

三、业主单位:

1、本周开始验收支架基础，依据《光伏施工质量验收规范》，施工单位先自检，要求:

①桩身垂直度（桩位偏差不超过30mm）；②预埋螺栓的偏差；报验时按浇筑时间抽检10%，对不合格的及时整改处理；

支架进场先自检合格后，同时提供合格证，材质证明等资料，再通知业主及监理一起验收；

各区域现场需做到安全文明施工；

本周市领导来现场点评，各单位现场人员配合好工作；

上周支架的立柱未到，以后施工单位对做好供货计划；

电建三公司所需要的图纸以联系单的形式发给我们尽快转给设计院协调尽快出图。



	注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。


