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工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目                             		          签发：
	会议地点
	一组工地
	会议时间
	2015-06-02   15:00

	会议主持人
	叶建伟

	会议主题： 关于土建单位施工进度的安排




	会议内容：
1. 进入雨季，施工难度大，工期会相应延后。天气返晴，具备施工条件时，综合楼施工进度需要加快。
2. 阴雨天气，可进行土方施工，如土方开挖、排水沟道施工等。
3. 主干道路东侧桥梁宽幅初步定为宽幅6m，南北两侧砌30cm高护栏，称重20吨位。施工单位先找当地设计单位设计桥梁图纸并报价，待建设单位同意后进行施工。
4. 东西方向横向道路在水渠交汇处，开12m宽口子以便行车，并在其下方暗埋直径100cm水泥管道保证渠内通水，两端需要做好封堵，防止通水时溢出到路面。
5. 从河堤到场内斜坡，暂不进行硬化，施工中造成斜坡道路损坏，施工单位愿意持续进行维修。
6. 

	上次会议问题落实情况：





	主送单位
	湖南广安建筑责任有限公司

	抄送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



  土建施工进度安排  会 议 签 到 表
	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称
	电     话

	叶建伟
	中利腾晖光伏科技有限公司
	项目经理
	

	张猛
	中利腾晖光伏科技有限公司
	土建工程师
	

	邢朝帅
	中利腾晖光伏科技有限公司
	电气工程师
	

	袁赛
	中利腾晖光伏科技有限公司
	
	

	韩磊
	中利腾晖光伏科技有限公司
	
	

	
	
	
	

	李后文
	湖南广安建筑责任有限公司
	项目经理
	

	李建波
	湖南广安建筑责任有限公司
	现场负责人
	

	杨勇
	湖南广安建筑责任有限公司
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



