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	会议地点
	富华宾馆
	会议时间
	2015-06-02   16:30

	会议主持人
	叶建伟

	会议主题： 关于电气单位施工进度的安排




	会议内容：
1. 电气单位施工前的准备工作已做好，只等现场道路具备大型车辆行驶条件，就全面开始施工。
2. 河堤到现场斜坡，施工单位提出要求需要硬化，进而才能保证车辆连续进出，施工不间断。
3. 主干道东侧小桥不能承受大型车辆入场施工，回忆中商讨需要能称重60吨位以上。建设单位需要与设计沟通确定。
4. 主干道小桥西侧需要建设一个25m宽，55m长的车辆交会场地，并且路面需要夯实严密。

	上次会议问题落实情况：





	主送单位
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	抄送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



  电气施工进度安排  会 议 签 到 表
	姓  名
	工 作 单 位
	职务/职称
	电     话

	叶建伟
	中利腾晖光伏科技有限公司
	项目经理
	

	张猛
	中利腾晖光伏科技有限公司
	土建工程师
	

	邢朝帅
	中利腾晖光伏科技有限公司
	电气工程师
	

	袁赛
	中利腾晖光伏科技有限公司
	资料员
	

	韩磊
	中利腾晖光伏科技有限公司
	材料员
	

	王立杰
	常州正衡电力工程监理有限公司
	总监代表
	

	李后文
	湖南广安建筑责任有限公司
	项目经理
	

	李建波
	湖南广安建筑责任有限公司
	现场负责人
	

	杨勇
	湖南广安建筑责任有限公司
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



