[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-02
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                             		          签发：
	会议地点
	一组工地
	会议时间
	2015-06-08   09:30

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
1、 汉寿昊晖太阳能发电有限公司：
1. 项目部规定每周一上午09:30召开工地例会，各单位必须到场，如有特殊情况不能参加，需报项目经理部批准。
2. 宣布现场负责人为张猛，机电、设备安装技术负责人邢朝帅，图纸等资料方面联系人袁赛。
3. 监理单位要督促施工单位加快施工进度，避免返工。
4. 阴雨天气，土建施工单位应做好场区道路两侧排水工作，机电安装单位需作出鱼塘抽水计划。
5. 机电施工单位要认真做好开工前的准备工作，待条件具备，确保第一时间进场施工。
6. 土建、机电施工单位本周内要将施工进度计划和施工方案报送甲方及监理部。各参建单位要加快施工进度，确保8月31日前实现并网发电。
7. [bookmark: _GoBack]土建施工单位现场管理人员应确保闲杂人员不得随意进入施工场地。
8. 施工用电正在办理中，施工用水可取场区地表水。东西方向道路贯通后可实现场区内接入自来水。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司：
1. 施工单位应按图施工，材料进场必须先报监理确认后方可使用。
2. 要求施工单位把下周施工方案和施工进度计划尽快报送监理审批。
3. 机电施工单位要尽快做好人员机械进场前的准备工作安排。
4. 提高安全意识，加强对现场人员、机械设备、进出人员的管理，施工人员要佩戴好安全帽，文明施工。
3、 湖南广安建筑责任有限公司：
1. 施工方案及进度计划编写完毕，经公司审批后报送监理及甲方。
2. 其它无疑问。
4、 盐城市健雄电气安装工程公司：
1. 场区实现三通一平后，人员、机械、物料马上进场。
2. 图纸不齐全，需要甲方提供。

	上次会议问题落实情况：



	主送单位
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城市健雄电气安装工程公司

	抄送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
会 议 签 到 表
	工 作 单 位
	姓  名
	职务/职称
	电     话
	备注

	中利腾晖光伏科技有限公司
	叶建伟
	项目经理
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	张 猛
	土建工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	邢朝帅
	电气工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	袁 赛
	资料员
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	韩 磊
	物料员
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	王立杰
	
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	张建忠
	
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	骆超山
	
	
	

	湖南广安建筑责任有限公司
	李建波
	土建现场负责人
	
	

	湖南广安建筑责任有限公司
	杨 勇
	
	
	

	湖南广安建筑责任有限公司
	杨 军
	
	
	

	盐城市健雄电气安装工程公司
	陈咸亮
	安装施工负责人
	
	

	盐城市健雄电气安装工程公司
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



