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[bookmark: _GoBack]编号：HSHHGF-JLHY-03
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                             		          签发：
	会议地点
	一组工地
	会议时间
	2015-06-09   15:00

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
1、 汉寿昊晖太阳能发电有限公司：
1. 要求监理部门督促施工单位做到资料和工程进度同步进行。
2. 要求监理部门督促施工单位严格按图纸施工，保证工程质量，尽量减少施工后期消缺项。
3. 要求监理部门督促施工单位加强施工现场安全文明教育管理工作。
4. 要求监理单位严格监管，注意工作方式，对不符合施工要求的任何工序，有责任要求整改，有权利叫停，
5. 要求监理单位在督促施工进度的前提下，加强施工质量控制力度，务必要保证工程于8月31日实现顺利并网。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司：
1. 一组4名监理人员到齐，张建忠与王锋主要监管土建单位施工，王立杰与骆超山主要监管机电安装单位施工，总         负责安排为王立杰。
2. 请甲方确定施工及监理用表格式。
3. 请甲方尽快与施工单位签订合同，施工合同作为监理人员参与现场管理的依据之一。
4. 监理单位项目印章需要与公司沟通后，由公司重新安排雕刻。

	上次会议问题落实情况：







	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


会 议 签 到 表
	工 作 单 位
	姓  名
	职务/职称
	电     话
	备注

	中利腾晖光伏科技有限公司
	叶建伟
	项目经理
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	张 猛
	土建工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	邢朝帅
	电气工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	袁 赛
	资料员
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	韩 磊
	物料员
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	王立杰
	
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	张建忠
	
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	王 锋
	
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	骆超山
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



