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编号：HSHHGF-JLHY-04
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                             		          签发：
	会议地点
	一组工地
	会议时间
	2015-06-15   09:30

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
一、汉寿昊晖太阳能发电有限公司：
1、场区道路施工，下周内需要完成。
2、场区东西方向道路需要首先贯通。
3、综合楼这星期必须开始施工，现在要着手准备测量放线；开工前需要做好图纸交底和技术交底。施工中涉及到的土地征用问题由甲方负责处理，施工单位无需考虑此事。
4、围栏施工，本周内必须完成。
5、临时用电已接入场区，土建单位、电气安装单位进场用电需与甲方签订临时用电协议。
6、土建单位、电气安装单位临建设施需要尽快完成搭建。
7、综合楼东侧灌溉渠拆除与否，根据现场需要进行确定。
二、湖南广安建筑责任有限公司：
1、场区主干道路、辅路这周内完成施工，因土质问题造成土方回填土增量施工需要甲方签证。
2、围栏施工，这周内能完成施工。
三、盐城市健雄电气安装工程公司：
1、总进度计划不变，90天完成全部施工。
2、场区测量放线三天内可完成。
3、本周内钢桩进场，45个工作日内能完成钢桩打孔、浇筑施工。管桩施工紧随其后，预计45个工作日内完成。
4、制约现场施工进度的几个方面：
a) 甲供材料要及时
b) 会车场最好在小桥以东另修建一个
c) 主干道东侧小桥需要甲方尽快完成施工
d) 运输道路需要土建单位尽快完成。根据我方进度安排，需要土建单位完成道路施工的时间节点：本周内完成1至6单元道路施工；7-15单位运输道路需要在6月25日前完成；16-20单元运输道路需要在7月1日前完成。
四、常州正衡电力工程监理有限公司：
请甲方确定工程资料报审表式，以便对工程资料进行管理。下面，谈一谈监理工作中发现的问题：
（一）、上周施工中存在的问题：
1、进度方面：
土建单位道路施工进度缓慢，未在要求时间内完成施工，希望施工单位在接下来的一周内能推进施工进度。
2、质量方面：
a) 已施工好的道路路面高低不平，路面翻浆部分处理不及时，夯实密实度达不到设计要求，余料清理不及时。
b) 二单元道路基槽内积水严重，深处达30cm以上，局部无排水措施。希望施工单位完善施工方案。
c) 319国道至堤坝混凝土路段，道路维护不到位，仍有高低不平和坑洼问题。
3、安全方面：
a) 施工现场无安全警示标牌。要求施工单位本周内完成警示牌悬挂。
b) 涵洞井要求施工单位按规范设置安全警戒线。
c) 上周在道路施工中，发生车辆侧翻事件，虽无人员受伤，但仍需引起高度重视，希望施工单位引以为戒，做好安全防护工作，杜绝此类事件再次发生。
（二）、对施工单位接下来施工的几点要求：
1、进入施工区域，管理、施工人员必须正确佩戴安全防护用品。
2、施工单位必须配备专职安全员，以便监督、检查操作人员的遵章守纪，制止违章作业，严格安全纪律，制止现在人员进入施工区域。
3、要求两家施工单位购买‘建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险’。
4、要求两件施工单位对新进场员工进行三级安全教育，按照交底内容规范施工。
    5、要求土建单位完成监理工程师通知单要求的内容，并将处理结果以书面形式回复。
6、要求两家单位尽快上报总进度计划、周计划以及物资供应计划。
[bookmark: _GoBack]7、要求两家施工单位本周上报开工前期资料（单位资质、管理人员资质、特殊工种作业人员上岗操作证、机械设备安全技术资料、施工组织设计、施工方案、安全/技术交底记录、施工管理制度、计量器具&仪表检验合格证 等）。

	上次会议问题落实情况：
两家施工单位的进度计划均未报审。
土建单位对现场管理存在漏洞，有无关人员进入作业区域。
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

