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编号：HSHHGF-JLHY-05
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                                    签发：
	会议地点
	盐城健雄项目部
	会议时间
	2015-06-22   09:00

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
一、汉寿昊晖太阳能发电有限公司：
1、对319国道至河堤混凝土路段道路与场区主干道进行硬化。施工顺序是先进行场区道路硬化，后进行319国道至河堤混凝土路段道路硬化。土建单位应克服天气因素干扰，保证7月1日前完成两段道路的硬化施工，力争7月1日实现通车。
2、道路硬化前，土建单位需经甲方、监理对道路基础隐蔽前验收，符合要求后方可进行混凝土施工。
3、319国道至施工现场，影响大型车辆安全通行的树枝由土建单位负责清除。
4、主干道涵洞塌陷处需要妥善处理后再进行道路施工。
5、土建单位围栏施工需要加快进度，争取本月内完成施工。
6、主干道东侧小桥设计图纸已发放给两家施工单位，请两家单位尽快做出各自的施工报价。
7、施工用电已接入。机电单位在总表下挂一分表，土建单位用电量按照总表度数减去分表进行计算。两家施工单位需要分别预交5000元保证金。
8、机电单位水泥、沙子等物资运输要加快速度，争取今日完成运输，以满足现期施工需要。
9、道路硬化期间，机电单位请根据现场实际情况，合理安排物资供应方式及施工区域，不得停工。
10、机电单位场区接地装置施工，按照设计要求进行。确有争议的，需经甲方、监理确认，不得擅自变更。
11、机电单位工程资料按照国电10版表式进行报审报验；土建单位工程资料按照当地要求进行报审报验。
二、湖南广安建筑责任有限公司：
1、机电单位的物资运输需加快进度，至多只有今天(6月22日)一天可供通行，6月23日起进行道路硬化施工，10天内车辆都不能在主干道通行。
2、围栏已采购，最迟6月24日就会到场。
3、6月23日将施工进度计划上报甲方、监理。
4、主干道东侧小桥只能在完成道路硬化施工后进行。
三、盐城市健雄电气安装工程公司：
1、搅拌机等混凝土施工机械6月23日可以到场。
2、小桥设计图纸已交由公司进行工程量核算，施工报价只能等公司上班后给出。
3、水泥、沙子等物资已由土建单位王海波帮忙联系，6月23日就能到场。
四、常州正衡电力工程监理有限公司：
1、两家施工单位请尽快完成工程前期资料报审报验。
[bookmark: _GoBack]2、两家施工单位需要购买‘建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险’，并将保单复印件报监理。

	上次会议问题落实情况：
天气等因素造成场区简易道路施工未完成。
两家施工单位均未报送进度计划。
两家单位工程资料未报审报验。
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注:  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

