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			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-06
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		签发：
	会议地点
	盐城健雄项目部
	会议时间
	2015-06-24   09:00

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
一、甲方
1. 监理单位人员分工。由张建忠、王锋负责土建单位施工的监理工作，王立杰、骆超山负责机电单位施工的监理工作。
2. 要求机电施工单位把现场所有问题列项，能解决的问题施工单位尽量克服，如不能解决甲方负责协调。
3. 要求机电单位对小桥施工尽快拿出施工方案及报价。
4. 现有施工道路不能满足车辆通行条件的，待公司设计人员到来后解决。
二、机电安装单位
1. 抗旱渠需尽快拿出解决方案。
2. 荷塘和沼泽区建议将钢桩改成水泥管桩（1单元沼泽区、2单元荷塘区）。
3. 7/8/11区域鱼塘水未放完，12区鱼塘水未排放。
4. 高速公路附近入场道路，要求能承载60吨车辆通行。
5. 11/12单元现有水泥道路转弯半径不够。
6. 东西主路需加固。现场不能承载重车通行。
7. 8区需解决排水问题。
8. 施工道路不能满足车辆通行，请甲方解决。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城市健雄电气安装工程公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
会 议 签 到 表
	工 作 单 位
	姓  名
	职务/职称
	电     话
	备注

	中利腾晖光伏科技有限公司
	叶建伟
	项目经理
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	张猛
	土建工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	邢朝帅
	电气工程师
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	袁赛
	资料员
	
	

	中利腾晖光伏科技有限公司
	韩磊
	物料员
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	张建忠
	土建监理
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	王锋
	土建监理
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	王立杰
	电气监理
	
	

	常州正衡电力工程监理有限公司
	骆超山
	电气监理
	
	

	盐城市健雄电气安装工程公司
	陈咸亮
	安装施工负责人
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