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			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-08
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-07-06   09:30

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
一、甲方	
1. 工程进度款按月支付，每月15日前提交付款申请表，并附工程量清单。
2. 319国道至河堤路段硬化道路需要加快进度，天气放晴后要及时安排施工。同时需要选定两个会车点。
3. 小桥施工进度需要加快，尽可能往前赶工期。
4. 围栏施工也要加快进度。
5. 土建施工不报建，材料送检由施工单位自行负责。
6. 机电安装单位的施工合同，需要尽快盖章回寄。
7. 碎石道路原方案是挖深400mm，改为挖深1000mm，多出的土方走工程量签证。
8. 土建单位要严格按照进度计划安排施工，遇雨天工期顺延。
9. 土建单位要尽快完成道路施工，以便机电安装单位能尽早进场施工。
二、土建单位
1. 319国道至河堤路段道路硬化施工未完成部分，需要在连续两个太阳日暴晒路面之后开始进行混凝土浇筑，浇筑施工可在1.5日工作日内完成。
2. 进度计划无异议，将按照计划表安排施工。
3. 材料取样及送检无异议，不报建的话就送商检。
4. 会后联系公司资料员，让其来现场沟通资料的事情。
三、机电安装单位
1. 钢桩变更为水泥管桩的，需要甲方尽快确定变更量，以便我方安排材料。
2. 因设计有变更，涉及工程报价变化，新的报价单出来之后，再将合同回寄甲方。
四、监理单位
1. 小桥施工需要做好配合比，控制好钢筋保护层厚度。混凝土浇筑需连续施工，振捣密实。
2. 项目前期资料需要施工单位尽快提供
开工报告、单位资质、项目管理人员资质、特种作业人员资质、施工组织设计、施工方案（作业指导书， 各分部分项工程）、 临时用电措施、雨天施工计划、强制性条文执行计划、质量通病防治措施、质量验收及评定项目划分表（单位、子单位、分部分项工程 施工单位自己划分）、仪器测定合格报告、技术交底（内容及记录）、安全文明方案、安全交底（内容及记录）、应急预案 等。
3. [bookmark: _GoBack]材料进场报检
材料（构配件）进场报验。需提供合格证、质保文件、复试报告。
施工材料送检报告。需提供检测单位资质、人员资质（盖章）。  
机电安装：设备开箱记录；实验报告（需有测试单位资质、人员资质）。
4. 过程资料
工序报验收。分部分项工程及时报验收，需提前准备好验收资料。
停工待检点、旁站点、见证点需要提前告知监理。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
