[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-09
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-07-13   09:30

	会议主持人
	叶建伟

	会议内容：
1. 施工单位工程款按施工合同约定每月支付，需要施工单位提交已完成项工程量清单。
2. 围栏施工质量不合格的，要求在本周内完成整改。
3. 新增会车坪三个，土方增量进行工程签证。土方单价按照施工合同中道路做法进行折算。
4. 河堤道路加宽工程需要加快施工进度。


	上次会议问题落实情况：
未完成项：两家施工单位前期资料未报审


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	[bookmark: _GoBack]盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
