[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-10
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-07-20  09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
一、甲方	
1. 要求土建施工单位，22日开始进行场区道路施工，综合楼、交通桥施工同时进行。
2. 土建施工进度按原进度计划往后顺延5天，在8月13日前全部结束，一期在9月份实现并网，二期在10月份实现并网。
3. 东西主路必须先打通，1期道路都可同时进行施工。
4. 2期图纸陆续出来，12单元图纸有所变动等新图纸出来后再施工。高速路下施工道路可先放线，道路走向到现场再定。
5. 交通桥施工单位要求变更部分，等待设计确认，再作决定。
6. 综合楼要加快施工进度，优先保证设备安装。
      二、土建单位
1. 交通桥两侧浆砌石可否换成砌砖，这样成本虽增加，但速度可提高。
2. 高速公路下碎石道路，我方将尽最快速度修出来。
3. 综合楼当中回填部分有一定难度，当中跨度较大部分没有圈梁，砌墙两侧回填，墙基质量难以保证。
三、监理单位
1. [bookmark: _GoBack]施工图纸不全，请甲方尽快补充完善，便于统筹施工。
2. 综合楼基础，防雷接地、电缆套管、以及水管预埋部分要按图施工，不要遗漏。
3. 外部道路已施工完成，近期已具备通车条件，望土建施工单位加快综合楼、小桥、及道路施工进度，为机电单位进场打下良好基础，实现9月一期、10月二期顺利并网。

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
