[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-11
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-07-23  10:00

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
一、甲方	
1. 一期道路施工进度缓慢，需要加快。
2. 二期机电安装单位预计8月1日进场，土建单位要在8月1日前将碎石道路修建至合作社（水产养殖基地）。
3. 一期项目箱变、逆变基础按照新图纸进行施工。可在机电单位进场后开始施工。
4. [bookmark: _GoBack]场内会车坪上堆积的施工材料，需要尽快清理干净。会车坪与硬化道路之间的路肩需要尽快做好。
5. 场外运输道路旁修建的三个会车坪修建面积25*4米，施工用材选用山皮石。
6. 交通桥应在一期机电单位进场的同时完成贯通，满足大型车辆通行条件。
      二、土建单位
1. 天气放晴后，10个工作日内可完成一期至合作社的碎石道路施工。
2. 合作社鱼塘内水请甲方协调排出，以保证碎石道路施工质量。
三、监理单位
1. 施工单位工程资料需要尽快完成报审报验。
2. 交通桥两侧临时贯通，应能保证60吨车辆安全通行。

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
