[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-12
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-07-27  09:00

	会议主持人
		邢朝帅

	会议内容：
一、甲方	
1. 场外会车坪定于明天（7月28日）进行施工，施工用材选用山皮石。
2. 综合楼圈梁浇筑前，土建单位要做好所有预埋管的敷设，监理单位要进行预验收。
3. 土建单位技术员、质检员要求即日起每天在项目地出勤。以便解决施工中的技术、质量问题。
4. 机电安装单位今天上午先对12、13区域组件排布进行放点，以便确定运输道路界点。
5. 机电单位应确保水泥管桩及配套材料于7月30日能运输到场，本周能进行管桩施工。
6. 机电单位在场内会车坪上堆积的材料，应在7月29日前清理干净，以便会车。
7. 高速公路桥下运输道路现况已反馈给设计单位，等设计方案确定后，土建单位应在最短时间内将道路修建至桥下。
8. 综合楼回填土用料在会议结束后向公司设计反馈，确定后告知土建单位。
9. 碎石道路增量部分，现场先定量，增量部分在项目尾期统一进行签证。
10. 土建单位反馈的室内给水管道可否由镀锌钢管更换为PPR管，会后咨询设计部门意见。
二、土建单位
1. 请甲方确认综合楼回填土种类。现场挖出的材料淤泥化严重。
2. 入场施工以来多个工程量签证未得到甲方确认，需要将此前的增量施工进行签证。
3. 请甲方下午下班时对今天碎石道路的施工增量进行确认。
4. 请甲方尽快支付工程进度款。
三、机电安装单位
1. 水泥管桩安排在3天内进场（7月30日前），12、13单元桩点请甲方提供。
2. 会车坪上堆积的材料在水泥管桩材料进场前转移到不妨碍施工的地方。
3. 施工资料本周内进行整理，整理后报甲方、监理审阅。
四、监理单位
1. 高速公路下道路施工尽可能取直。施工用材要保证车辆正常运输。土建单位要及时维护。
2. 综合楼接地装置用材规格小于设计要求，且接地极距离综合楼距离小于设计要求，请土建单位按照图纸进行整改。
3. [bookmark: _GoBack]综合楼内需要暗敷的线管要及时敷设(水、电、接地等)。仔细按照图纸进行，不可遗漏，避免返工。
4. 两家施工单位的资料要在本周内完成并上报。

	上次会议问题落实情况：
未完成项：场内会车坪上堆积的施工材料未清理

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
