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编号：HSHHGF-JLHY-13
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-8-4   09:00

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
一、甲方	
1. 机电安装单位的进度需要加快，务必保证8月4日管桩到场，8月5日机械进场，8月6日正式开始打桩作业。
2. 会车坪上堆积的沙子、石子等材料，机电安装单位要尽快将其转移到别的区域。
3. 综合楼施工进度要加快，争取在8月15日完成主体框架工程。
4. 土建单位施工时不得将光纤、监控等电缆预埋管遗漏。
5. 交通桥浆砌石需要加快施工进度。
6. 高速公路东侧运输道路先用黄土修建一小段，用满载黄土的渣土车在其上多次通行，满足要求后再大批量使用黄土修建运输道路。
7. 高速公路东侧道路施工，先由机电单位将桩点放出，在不影响机电施工的前提下，确定运输道路的具体边距。
8. 箱变、逆变基础，土建单位应在8月4日开始施工，尽快完成全部施工。
9. 因运输道路施工开挖的土方、其它垃圾，土建单位可将其填埋到3区域的藕塘内。
10. 靠近藕塘、鱼塘的箱变、逆变基础，土建单位先将基准点放出，以便确认是否不具备施工条件。
11. 河堤加宽道路施工完成模板拆除后，遗留有钢筋露出地面，存在安全隐患，土建单位要及时排除。
12. 挡土墙破损，土建单位要及时维修。
13. 场内道路上积压大量尘土，土建单位要尽快将其清理干净。
二、土建单位
1. 高速公路东侧运输道路施工，请甲方先将鱼塘内水放出，否则不便于施工。
2. 箱变、逆变基础设计图纸与报价不符，请甲方确认变更签证。合同报价是按照砖混结构报的，现在的施工方案是钢筋、混凝土结构，增加了施工费用。
3. 箱变、逆变基础8月4日放点， 8月5日可进行土方开挖。
4. 挡土墙破损的部位，会在后续施工时维修。
5. 因运输道路施工开挖的土方、其它垃圾，就地分散平整。
6. 运输道路施工材料请甲方尽快确定，不要在黄土、山皮石之间反复。
三、机电安装单位
1. 水泥管桩8月4日到场， 8月5日机械进场，8月6日开始进行打桩作业。
2. 打桩作业人员8月4日可到项目现场。
四、监理单位
1. 场内会车坪附近的土方、山皮石，需要尽快清理干净，以便会车。
2. 场内会车坪上堆积的水泥、石子、沙子，机电安装单位应尽快将其转移到其它区域。
3. 土建单位、机电安装单位的工程资料应即刻完善并报审、报验。
4. 综合楼施工需要暗埋的光纤、视频监控等二次线管，应及时敷设。

	上次会议问题落实情况：
[bookmark: _GoBack]未完成项：机电安装单位水泥管桩、机械未在要求时间内进场

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
