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			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-14
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-8-10   08:30

	会议主持人
		叶建伟

	会议内容：
一、甲方	
1. 机电安装单位管桩供量不能满足进度需求，要求加大供应量。单一厂家不能满足供货量，可考虑增加厂家，务必保证工程如期完工。必要时，安排人员驻厂监造。
2. 机电安装单位施工进度计划需要在本周内提供。
3. 综合楼主体工程及箱变、逆变基础施工进度必须加快，其中综合楼主体框架混凝土工程必须在10日内（8月20日）完成。
4. 综合楼回填土夯实后，可先进行垫层施工，之后进行梁板柱钢筋捆扎及模板工程。
5. [bookmark: _GoBack]一组场内在进行排水沟施工时，注意不要影响机电单位施工材料运输，必要时暂缓进行排水系统施工。
6. 综合楼隐蔽工程隐蔽前报甲方、监理验收，合格后方可隐蔽。
7. 综合楼室内设备基础需要加快施工进度，本月底设备进场。
8. 现有道路完成施工后，暂不进行二组道路施工，待二组鱼塘排水完成后在进行道路施工。
二、土建单位
1. 为赶进度，综合楼先进行正负零垫层施工，后进行梁板柱钢筋捆扎及模板工程，后期施工中如出现综合楼基础沉降问题，我方负责处理。
2. 综合楼主体框架工程10日内可完成。
3. 箱变、逆变基础已完成5个基础垫层施工，钢筋工程已在施工中。
4. 4米宽的简易道路，机电单位不应安排大型车辆行驶。
5. 如出现垫层沉降，我公司负责返修。
三、机电安装单位
1. 已与水泥管桩供货单位沟通，管桩已于8月9日晚上发出，8月10日能到。加工设备已改造完成，会议结束后去厂家进行实地查看。
2. 1单元打桩施工完成后，安排支架安装施工人员进场施工。
3. 场内排水沟施工已造成安装工程受阻，是否能暂缓进行主干道东侧排水沟施工。
四、监理单位
1. 土建单位、机电安装单位的工程资料应即刻完善并报审、报验。
2. 土建单位新进场的钢筋需抽样送检，留置的混凝土试块需一并送检。
3. 综合楼隐蔽工程不合格的，已告知土建单位，要求整改。
4. 管桩日供应量应不低于500根。


	上次会议问题落实情况：
未完成项：机电安装单位水泥管桩供应不及时
           两家施工单位资料未报送

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
