[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-15
工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-8-14   10:00

	会议主持人
		叶建伟

	会议内容：
一、甲方：
1. 土建单位施工要严格按照施工图纸进行。
2. [bookmark: _GoBack]监理单位要及时跟进，加大对施工质量的检查力度，将施工单位返工的可能性降低到最低点。
3. 设计图纸交付施工单位、监理单位应做好交接手续，与现场施工不符的情况要在施工前做好交底。
4. 对施工单位进行技术交底时，设计单位代表、建设单位、监理单位、施工单位均应审核、会签。记录由袁赛负责收集、存档。
5. 图纸错误的地方，由设计及时给出答复。
6. 4单元箱变、逆变基础位置颠倒，此基础不变，其它基础进行调整。多开挖的土方用级配砂石进行回填。
7. 箱变、逆变基础整改时，注意控制两基础间距，按照图纸要求进行放线。
8. 二期图纸出来后，先复核现场后下发。
二、土建单位
1. 箱变、逆变基础位置颠倒，我方负责进行整改。
2. 设备基础多开挖的土方用级配砂石进行回填。
3. 请甲方在提供图纸时能提供准确的图纸。

	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	湖南广安建筑责任有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
会 议 签 到 表 
日期： 2015-8-14   
	工 作 单 位
	姓  名
	职务/职称
	电     话
	备注

	昊晖光伏
	叶建伟
	
	
	

	昊晖光伏
	张猛
	
	
	

	昊晖光伏
	袁赛
	
	
	

	昊晖光伏
	韩磊
	
	
	

	广安建筑
	李建波
	
	
	

	正衡监理
	张建忠
	
	
	

	正衡监理
	王锋
	
	
	

	正衡监理
	王立杰
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



