[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-18
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-8-24   09:30

	会议主持人
		叶建伟

	会议内容：
一、甲方：
1. 土建单位必须按照进度计划表完成设备基础施工，施工前应详细阅读施工图，避免返工。
2. [bookmark: _GoBack]中控楼施工应加快速度，确保进度，抓好质量。
3. 土建单位在28日前应至少完成5个单元的箱变、逆变基础全部混凝土施工。
4. 土建单位在后续施工中应优先完成中控楼施工，尤其是室内设备基础，完成后再进行综合楼施工。
5. 墙砌体施工可用烧结多孔砖进行。
6. 机电安装单位管桩供应不及时，造成工期延误，必须立即解决此问题。
7. 组件开箱过程前发现有纸箱破损，应在甲方、监理见证下开箱，以减少争议。正常开箱中，发现内部有破损应及时通知甲方、监理到场，以便明确责任划分。
8. 组件运输应整箱搬运，进行组件安装时必须确保施工质量，控制施工致损数量。
9. 螺栓、垫片等材料不得随意放置，应有专人看管。
10. 光伏阵列区域施工人员应正确佩戴安全帽，不得吸烟。施工前应做好技术、安全交底。
二、机电安装单位
1. 请甲方提前一天告知材料到场时间，货物最好是隔天到场。
2. 场外运输道路上有树枝影响车辆运行安全，需甲方协调砍伐。
三、土建单位
1. 28号能完成5个单元的箱变、逆变基础混凝土施工。
2. 9月10日能完成中控楼梁、板、柱混凝土浇筑施工。
3. 墙体砌筑完成后，必须等墙体干燥后方能进行抹灰，之后才能进行装饰装修施工。
4. 箱变、逆变基础有土方增量的需甲方、监理确认，主要是4/14/11/15单元。
5. 高速公路东侧设备基础不方便施工，请甲方提供新的施工方案。
四、监理单位
1. 机电安装单位进行支架施工存在问题：立柱未满焊；檩条紧固件未紧固。
2. 组件安装存在问题：螺栓未紧固；组件错位现象严重。
3. 机电安装单位支架安装及组件安装中存在的问题必须马上解决，同时应确保每日安装的支架、组件质量合格。
4. 机电安装单位前期资料未按时提供，请尽快报送。

	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

