[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-20
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-9-7   09:30

	会议主持人
		叶建伟

	会议内容：
一、甲方：
1. 箱变、逆变基础未进行防水处理，需立即进行整改。5、6单元设备基础槽钢凹陷，需要及时返工处理。
2. 综合楼梁板柱混凝土施工后的漏筋、蜂窝麻面需要及时修补。
3. 16-20单元设备基础应加快施工进度，争取本月中旬完成施工。
4. 机电单位应严格按照施工进度计划安排施工。施工中应严格按照设计要求控制管桩高度、支架平整度以及组件安装后的落差。
5. 支架、组件安装进度应加快，必须增加施工人员数量，保证工期。
6. 机电安装单位质检员、技术员必须立刻到场。同时加强对施工人员的安全、技术交底。
7. 已安装的管桩、支架、组件落差较大，必须立即进行整改。
二、机电安装单位
1. 本周内会增加施工人员数量，质检员、技术员已与公司沟通，尽快到场。
2. 管桩供应本月中旬可完成，同时9月22日可完成全部管桩施工。
3. 电气施工人员9月8日能到，9月9日可进行电气施工。
4. 箱变、逆变设备基础接地环网施工完成后，我公司负责土方回填。
三、土建单位
1. 箱变、逆变设备基础防水处理9月10日能完成。
2. 16-20单元设备基础从开始施工到竣工，需要至少15个工作日的时间，下雨天气工期顺延。
四、监理单位
1. 1、2单元遗留大量质量问题未处理：立柱未满焊、支架螺丝未紧固、组件螺丝未紧固。需要及时进行处理。
2. 支架调整时，不得用金属构件敲击支架，避免造成镀锌层破坏。
3. [bookmark: _GoBack]机电安装单位应规范搭设脚手架。


	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

