[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-21
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-9-14   09:30

	会议主持人
		叶建伟

	会议内容：
一、甲方：
1. 4-5单元组件阴影遮挡抓紧整改。
2. 立柱焊接时必须拉线，保证在同一水平。同时在光伏板安装之前必须满焊。
3. 机电单位必须每天上报当天完成工作量。
4. 电缆沟回填之前报监理验收。
5. 机电单位在保证施工进度的同时保证工程质量。
6. 加强对施工人员的安全、技术交底。
7. 已安装的管桩、支架、组件落差较大，必须立即进行整改。
8. 土建中控楼设备基础未完成，9月15日拆模后抓紧施工。
二、机电安装单位
[bookmark: _GoBack]1、1-15单元箱变、逆变9月17日之前到场，已开始安装。
2、9月15日汇流箱支架、MC4接头发货。
三、土建单位
1、吊顶高度确定，标高控制在梁底并预留消防
2、外墙保温按图纸施工。
3、前期签证、图纸变更报价。
四、监理单位
1. 1、2单元遗留大量质量问题未处理：立柱未满焊、支架螺丝未紧固、组件螺丝未紧固。需要及时进行处理。
2. 支架调整时，不得用金属构件敲击支架，避免造成镀锌层破坏。
3. 立柱在光伏板安装前应全部满焊，
4. 安全文明施工，加强工人安全教育，技术交底。

	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

