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工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-9-21   09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1、 甲方：
1. 机电安装单位后续施工，新焊接的立柱必须满焊后在进行支架、组件安装。
2. 已安装的支架、组件的方阵，倾斜度大的必须立即进行整改，整改后让监理进行验收。
3. 17单元进行场内积水排出，挖坑造成管桩倾斜，需要及时进行整改。
4. 16-20单元箱变、逆变基础下降1米进行施工。
5. 18-20单元基础标高现场定。
6. 综合楼设备基础安放槽钢时，请监理单位对高差进行复测。
2、 机电安装单位：
1. 20单元道路影响施工，请甲方协调解决。
2. 最近阴雨天气较多，影响工程进度，请项目部认可工期顺延。
3. 10单元箱变、逆变基础请尽快完成。
3、 土建单位：
1. 16-20单元箱变、逆变基础标高需要在原有基础上下降1米进行施工。
2. 综合楼施工中需要预埋的管线请甲方、监理能够给予提示。
3. 综合楼室外爬梯施工图集请甲方提供。
4、 监理单位：
1. 已安装的支架、组件观感度不符要求，请施工单位施工时注意控制相邻方阵高差。
2. 支架、组件安装时最好能够拉线调整水平。
3. 机电单位调整支架时不得继续用电焊机进行引孔及切割作业。
4. 请机电单位合理安排人员、机械，保证工程按期完成。

	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

