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			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-24
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-9-28   09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1、 甲方：
1. 土建单位箱变、逆变基础漏装槽钢，未安放设备的基础必须进行整改，16-20单元应按图施工。
2. 土建单位综合楼周边施工用料及施工垃圾应及时清理，为设备进场让出道路。
3. 经巡查发现，4单元局部电缆沟深度不足80cm，需进行整改。同时，机电单位应加强现场质量管理，确保工程质量。
4. 机电单位应加快支架、组件平整度和倾角的整改进度。1—6单元必须在9月30日完成整改工作。
5. 光伏区域高压电缆敷设应加快进度，确保在9月30日完成1—6单元电缆敷设。
6. 中控楼设备基础施工进度应加快，确保在10月4日前完成施工。同时，应完成电缆沟内支架接地施工。
7. 监理单位应加大对施工质量的抽查力度，确保工程质量。发现不合格的工序，及时要求施工单位整改。
2、 机电安装单位：
1. 1—6单元组件安装及4平方直流线施工可在9月30日完成。
2. 电缆沟开挖深度不足的，已安排施工人员进行整改。
3. 这段时间雨水较多，施工难度大，9月30日前尽量完成高压电缆的敷设。
4. [bookmark: _GoBack]10单元箱变、逆变基础模板需尽快拆除，9月28日下午将进行逆变、箱变设备吊装。
3、 土建单位：
1. 加快施工进度，争取10月4日完成中控楼设备基础施工。
2. 中控楼室内接地及照明管线施工，不合格的将进行整改。
4、 监理单位：
1. 综合楼照明管线及插座线敷设不规范，未按要求做到横平竖直，需进行整改。
2. 控制楼室内接地环网引出扁钢未接入室内，至今仍遗留外墙体外侧。等电位测试箱未按要求安装。
3. 光伏区过路钢管未按要求做成喇叭口，需进行整改，必须将关口卷边、毛刺清除干净。
4. 机电单位搬运组件应规范操作，避免铝边框及玻璃面划伤，不得造成铝边框与组件背面进行接触。
5. 在管桩周围堆放组件时，需在最下方垫一木托盘，且最上面一块组件应正面向上，避免在雨天造成MC4插接头浸泡水中。
6. 支架、组件调整完成后及时按区域报监理验收。
7. 电气施工注意安全，经雨水冲淋的组件安装后不得第一时间进行串接，需将MC4插接头内积水排出后再行进行电气作业。雨天不得进行电气作业。
8. 汇流箱内熔断器应在送电前断开，确保电气施工安全。




	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

