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			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-26
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-10-12  09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1、 机电安装单位：
1. 20单元处为方便设备运输，加快施工进度，请甲方协调填土。
2、 土建单位：
1. 二组施工道路修筑困难，鱼塘水位过高，导致无法填土，需降低水位后方可继续施工。
3、 监理单位：
1. 土建单位应在电缆沟盖板安装前完成电缆支架接地焊接，同时完成沟内垃圾清除。
2. 机电安装单位在搬运组件时，注意保护组件，组件正、反面不得与硬物、尖锐物接触。
3. 1单元积水严重，尽快安排抽水。
4. 返修檩条加快速度，保证返修质量，返修彻底。

	上次会议问题落实情况：

	[bookmark: _GoBack]主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
