[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-27
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-10-19  09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1、 甲方：
1. 7/8/11单元鱼塘内未安装支架、组件，需尽快开始施工。
2. 光伏场区视频监控线布线从摄像机接至箱变光纤， 通过光纤引至主控室。请机电单位安排人员配合厂家施工。
3. 1—6单元逆变器交流输出线转弯半径过小，需放足裕量，做好电线保护。
4. 16—20单元应加快施工进度。
5. [bookmark: _GoBack]箱变、逆变基础回填，应在设备基础周围适当多堆积土方，抬高基础周边高度，以免积水。
6. 箱变、逆变吊装后，基础槽钢与设备相接触的缝隙部位应用混凝土密实。
7. 电缆沟开挖深度应符合设计要求，电缆敷设前，铺沙厚度需满足要求。回填之前应先将沟内积水排出。
8. 20单元逆变器、箱变基础应及时抹灰及防水。
9. 避雷针基础应尽快展开施工。
10. 控制楼吊顶暂缓，先完成综合楼吊顶。
11. SVG基础线缆预埋管应通到高压室内。
12. 16-20单元箱变、逆变基础内部的多余钢筋头应及时切除，以免影响机电施工。
2、 土建单位：
1. 二次设备室设备影响吊顶工作进行，请甲方及时协调。
2. 箱变、逆变基础内部钢筋头，20号安排人员进行切除。
3. 避雷针基础施工，需等高压设备吊装完成后开始。
3、 机电安装单位：
1. 鱼塘支架、组件安装工作，10月20日开始进行施工。
2. 19单元基础已完成，请土建单位尽快拆模，以免耽误箱变、逆变安装进度。
3. 16-20单元，支架、组件、电缆施工，争取本周内完成。
4、 监理单位
1. 1-6单元回填土进度太慢。部分电缆放线完成后端口未及时采取防水措施 。
2. 檩条氧化问题处理完成前，16-20单元檩条施工应暂缓。
3. 综合楼施工进度缓慢，应增加施工人员，加快进度。


	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
