[bookmark: _Toc403165427]JXMB8  会议纪要
			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-28
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-10-26  09:00

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1、 甲方：
1. 二次设备室、主控室加快施工进度。
2. [bookmark: _GoBack]11月1日前完成1009米主路修筑。
3. SVG室预埋管挖出。
4. 铝型材设计要求断桥，按图纸施工。
5. 机电高压电缆加快施工进度，施工部位已加标识。
6. 16-20单元高压电缆10月30日施工完成。
7. 11月3日前1-20单元高压电缆完成敷设。
8. 11月6日前所有电气完工。
二、土建
1、 中控楼视频线拆除，存在渗水隐患。
三、监理单位
1. 二期施工道路进展缓慢，加快施工进度。
2. 7单元过路电缆填埋不到位。

	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
