			会  议  纪  要
[bookmark: _GoBack]编号：HSHHGF-JLHY-32
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-11-30  09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
一、甲方：
1. 光伏机电安装单位应立即提交整改计划，务必于12月15日完成整改。
2. 光伏区域的施工材料、施工垃圾，机电安装单位务必做好清理工作。
3. 土建收尾工作应加快施工进度，遗留未整改工作务必同时进行。完成施工后及时将施工垃圾清理出场地。
4. 二次设备间防静电地板未完成安装，土建单位应即刻安排人员进行施工。
二、光伏机电安装单位：
1. 整改计划本周内提交。
2. 本周安排人员进行施工材料、施工垃圾的清理工作。
三、土建单位：
1. 一期电缆裕度井签证，请甲方进行确认。
2. 二次设备间防静电地板安装因缺少支撑脚，已联系厂家及时发货。
四、监理单位：
1. 土建单位施工资料请尽快完善并提交。
2. 机电单位整改计划务必详尽，确保在本月中旬完成整改。

	上次会议问题落实情况：
施工资料不全：土建单位、德力电建

	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	
	湖南德力电力建设集团有限公司

	
	甘肃星河电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
