			会  议  纪  要
编号：HSHHGF-JLHY-34
工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：
	会议地点
	一组项目部
	会议时间
	2015-12-14  09:30

	会议主持人
		张猛

	会议内容：
1. [bookmark: _GoBack]1-15号箱变基础内积水严重，需即刻安排人员排水。
2. 箱变基础人孔井盖板应在本周内盖上。
3. 光伏区域内施工垃圾较多，需本周内完成清理。
4. 施工余料应及时归拢，并进行清点。
5. 电缆标识牌未悬挂，本周内应完成相关施工。
6. 综合楼排污管应在本周内完成施工，运维人员在本周会入住。


	上次会议问题落实情况：


	主送单位
	汉寿昊晖太阳能发电有限公司

	
	盐城健雄电气安装工程有限公司

	
	湖南广安建设有限责任公司

	
	湖南德力电力建设集团有限公司

	
	甘肃星河电力工程有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
