JXMB8  会议纪要
会  议  纪  要
                             编号：JNXZ—JL—010

工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司白石镇20MW地面光伏发电项目                    

                                                            签发：        

	会议地点
	项目部办公室
	会议时间
	2015年10月24日下午10：00

	会议主持人
	             张尚宏

	会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

	一、会议首先由各施工方介绍了现场施工情况；

项目共5个山头，放线已完成1-3山头，现阶段进行4-5山头放线工作。打孔、浇筑已完成8000个。支架已开始安装。配电室大体已完成，现进行搭板计划下周1进行浇筑。

监理对现场资料及施工安全质量方面提出的问题；

要求施工方上报施工单位资质、项目管理人员及特殊工种人员资质、施工组织设计、施工强制性条文计划、应急预案、安全文明施工方案、各项专项施工方案、编排项目施工进度计划、项目划分表方便日后对其质量、进度、资料进行管理。

要求配电室施工人员佩带安全帽，日后发现没有佩带安全帽进行考核处理。

对施工现场使用的水泥进行压块试验并出试验报告。

现场需处理的问题；

由于无锡越众机电安装有限公司现场组件采用255W与原设计组件260W有所改变，下周三之前与设计院沟通确定现场支架基础桩数，巡视道路及现场箱变位置图。

无锡越众机电安装有限公司尽快委派现场负责人与设计院相关人员到达现场。

增加桩机加快打桩进度。

确定每周五上午10点项目例会。



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	           山东省昱通安装有限公司

           无锡越众机电工程有限公司

 

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015-10-24


