JXMB8  会议纪要
会  议  纪  要
                             编号：JNXZ—JL—002
工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司白石镇20MW地面光伏发电项目                    

                                                            签发：        

	会议地点
	项目部办公室
	会议时间
	2015年10月30日下午10：00

	会议主持人
	             张尚宏

	会议主题：关于施工项目质量、安全、进度事宜

	一、会议首先由各施工方介绍了本周现场施工情况及下周工作安排；

 现有土地定点放线明天全部完成。本周打桩完成3000个桩位计划11月12号完成全部打桩，浇筑15号完成。支架安装2号增加至40人，现支架已到场6MW，本周配电室屋顶浇筑完成，下周计划配电室外墙磨砂，。     

二、现场需处理的问题；

配电室前面场地清理，临时厕所处尽快回填，现场后期维护道路定点放线平整。

总包方对已确定施工图纸进行打印。

要求施工方上报总包及分包资质并尽快编排施工进度计划，项目划分表。  



	上次会议问题落实情况：

	主送单位
	           山东省昱通安装有限公司

           无锡越众机电工程有限公司

 

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2015-10-30


