JXM8
会  议  纪  要


        编号：001
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年03月09日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
1、需要一份土地平整的进度计划表，根据此计划表来调整施工方案。

2、工人今日进场，执行人员登记并进行安全三级教育。明天安排与工人进行防雷接地、消缺的技术交底。

3、尽快移除10#、11#、6#供电。通讯电路。

4、尽快提供综合楼、方阵组串、箱变、总平道路及桩基图纸。

5、光伏电缆尽快到场。

6、项目资料名称（建设单位、总包单位）
监理单位：

尽快确定项目资料的名称。

关于现场安全，施工加强现场管理，对煤矿坑道施工时加强施工教育。

尽快上报施工进度计划表。

公司资质资料尽快上报至我监理部报审。
业主单位：

因现场连续阴雨，现场条件未满足施工机具进场，经我部与业主协商，待地面达到施工允许条件后方可进场。

施工方施工进度计划表及施工组织设计及时上报。

关于3#区域池塘地勘报告已出，我部尽快联系设计方出图纸，尽快安排施工道路的铺设。

施工现场物资材料进行安全对方保管。

拆迁及2座煤矿坑道口施工时，我部要求施工方进行安全保护确认人员机具安全。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年3月09日


