JXM8
会  议  纪  要


        编号：002
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年3月26日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
尽快完成10#、11#、6#通讯、供电线路的移除。

要尽块水库改位，总平面尽快到场。

尽快提供配电房、电气图纸。

尽快提供设备材料到场时间，主要是支架、组件、光伏电缆。

要求土方施工单位尽快完成现场施工道路的铺设。

二、监理单位：
1、关于施工现场的排水沟，雨季尽快出设计图纸进行施工。

2、雨天施工过程中，对现场的土方施工的施工人员加强现场安全管理。

3、土方单位的公司资质,相关机械操作人员的资格证书，尽快上报至我监理部。

4、施工单位尽快上报工程资料至我监理部。

业主单位：

土地平整因前期纠纷问题以及天气原因无法完成，现场纠纷问题已经基本解决。

土地平整对于整个工程非常重要，整个工程时间已经接近整个工程时间的1/4，要尽快拿出雨天施工方案，尽快完成施工道路的铺设，确保整个工程的施工进度。

水库定点问题今日确定。

土方施工单位进场机械人员资料尽快提供给监理单位。

总平图到场后安装单位尽快提供设备材料到场的时间。

安装单位尽快完成施工进度计划表。

	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年3月26日


