JXM8
会  议  纪  要


        编号：003
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年4月5日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
D区土方尽快施工，B区、C区土方施工完成后，11#、12#、13#区域的通讯线路及线杆、供电线杆移走时间，需业主提供，我部可尽快施工。

B区桩基图、方阵接地图、站前区图纸何时到场，请尽快拿出出图计划。

希望业主尽快协调解决当地村民务工问题，以免出现阻扰施工等问题。

组件、支架订货尽快落实、我部好安排相应的施工计划以及设备材料的堆放问题。

安装单位尽快拿出劳务用工标准，配合业主方协调当地劳务用工人员问题。要做到当地村民用工平衡，以免发生阻挠时间发生。
水库区排水方案、筑坝形式、以及水库区筑坝施工单位请业主单位尽快拿出并确定方案。
监理单位：

关于围栏安装事宜我监理部建议外围先进行永久安装，道路两旁的先暂时不进行安装。

排水沟建议尽快施工，施工场地内出现大量的积水，为后期大片施工，尽快开挖排水沟。

关于近期大量阴雨天严重影响工期，施工单位应尽快拿出雨季施工方案，保证施工工期。

业主单位：

现场3#、10#、及站前区本周尽快交出场平，安装单位尽快开展相关区域的施工。

3#区域排水沟施工方案已经确定，可以开始施工。

天气一旦连续晴好应尽快增加施工机械。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年4月5日


