JXM8
会  议  纪  要


        编号：004
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年4月20日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
C区清表工作尽快落实，清表后及时回填素土，便于我部进行地勘。

当地村民劳务用工问题，我部建议安装单位劳务用工以当地村民为主，技术工人由安装单位自行安排，请业主与相关单位进行协商，沟通，以免发生劳务用工问题引发纠纷，导致村民阻扰施工。

D区清林问题，请土方施工单位尽快解决。

B区道路西侧生活垃圾区属于土地平整的范围内，土方单位尽快处理，不能直接填满至鱼塘。土方单位给予整改，及时清理出场。

我部提供水库区施工方案，土方单位尽快落实施工队伍进场施工（10#、11#地块施工）。
二、监理单位：
1、施工单位尽快拿出施工进度计划，公司资质资料。

2、尽快确定工程资料的版本，与当地供电公司进行确认。

业主单位：

B区平整土方施工单位何时能将场地移交。

施工场地中牵扯到的线干，树木等移除以及零星的清苗工作需要尽快落实，

10#、11#地块旁的水坝施工需抓紧时间落实。

土方单位尽快拿出计划进度表。


	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年4月20日


