JXM8
会  议  纪  要


        编号：005
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年5月5日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
因近期天气良好，要求土方单位尽快吧B区、C区尽快交付至我单位。回填按设计回填。

B区3子方阵的西北边路土方单位尽快进行放坡安排。

要求安装单位对切割面进行防腐处理。

10#、11#、6#的通讯电缆加快转移速度、

光伏电缆到货时间尽快确定下来。

二、监理单位：
1、关于现场安全，所有施工人员佩戴安全帽，加强安全管理。

2、最近阴雨天减少，施工方应抓经时间，保证工期进度与质量。

3、施工资料应当陆续的上报至我监理部进行审核。

业主单位：

西安大唐要对施工单位工作量控制以及过程的控制，严格要求。

每周工作计划需提供我司现场驻拍人员。

设计院的图纸到现场加快，现场所有有关设计的问题应与驻派人员袁进对口。

水库区域的排水问题尽快落实方案。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年5月5日


