JXM8
会  议  纪  要


        编号：006

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年5月19日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：

施工单位：
电控楼部分施工图完善后盖章交与我方进行施工。

1#地块菜地部分的围挡是做临时还是永久性围挡，永久围挡15个工作日后进行施工，

电控楼电缆沟设计为混凝土。

二、监理单位：
1、施工图纸应当尽快确认下来，蓝图尽快确定下来。

2、电控楼图纸已出，施工方尽快施工，保证工期。

业主单位：

1、5#、6#区未完善区域图纸已出、图纸需袁进确认后进行施工。

电控楼电图纸已出，技术方案已发，盖章后发施工单位。

总平道路部分基本确定，总平施工由袁进近日内进行技术交底。

电控楼，综合楼的施工手续及过程只讲检测部分由施工单位落实解决。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年5月19日


