JXM8
会  议  纪  要


        编号：007

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年5月19日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：

施工单位：

1、办公楼征地问题什么时候能够解决？（答复：业主方已经在协调）

2、其他地块什么时候能够交付（答复：若施工条件允许，本月底前交付）

3、剩余围栏周围清林，什么时候能够交付？（答复：暂时不做）

4、C区和电控楼附近基础高差跟图纸不符、SVG现在不能动（答复：待确认）

监理单位：

矿井口塌陷处理，应当确保安全，用围栏进行隔离。

围栏安装前，通知我部门进行基础验收后，可浇筑。

业主单位：

1、协调待处理问题：

1.1、征收2.4亩菜地问题。

1.2、5、6号地块2500平米征地事宜。

1.3、一期向南扩建增加100亩地问题。

1.4、D区山上岩石带开凿事宜需得甲方书面确认后再施工。

2、需土建解决问题：

2.1、D区土方多出来问题，待解决。

2.2、确定B区缺口回填进度、确保下午围栏能够安装。

2.3、确定11号地块鱼塘回填进度，明日回填完毕。

2.4、D区临时水沟明日省安放线，土建方开挖。

2.5、矿井口塌陷处理，根据方案确定为建筑垃圾回填，土建做好回填工作。

2.6、甲方对部分拆迁房屋已经协调好，需安排挖机对房屋进行拆除。

3、需要完成工作确认

3.1、对已经建好的部分围栏，做好初验工作。

3.2、10号地块基础平整抓紧时间处理。

3.3、11号地块图纸确认，如无问题尽快施工。

3.4、5、6号地块尽快返回已做完部分桩顶标高，我方确认后对剩余部分出设计图。

3.5、下午B区缺口回填完毕后尽快安排围栏安装。

	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年5月19日


