JXM8
会  议  纪  要


        编号：008

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年6月13日  13：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：

施工单位：

基坑涨模问题要进行整改方案，加强施工工艺。

施工现场土方有部分为清理到位，建议业主尽快处理

监理单位：

矿井口塌陷处理，应当确保安全，用围栏进行隔离。

围栏安装前，通知我部门进行基础验收后，可浇筑。

业主单位：
安全劳保用品到位，安全帽、安全带、安全服正确佩戴。

坑基要做安全护栏和警示标志。

基坑周围要有跳板，工人不能随意踩踏模板。

所有安全教育资料要留档，随工程竣工一起验收。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年6月13日


