JXM8
  会  议  纪  要


        编号：009
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年7月03日  16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
1、目前土建施工有阻碍，土建方没有技术管理，交付的地很多不符合场平要求造成返工，现场只能靠我方技术专工协调，现需甲方跟土建方协商配备专业技术人员（答复：总包先跟土建施工协商，如有需要，会协调景德镇中设国联出面）。

2、A区7号地块2500方地问题（答复：会协调江西高信处理）。

3、一期向东扩建增加91亩地问题（答复：总包方先找前鲍村谈，如有需要，会协调景德镇中设国联和江西高信出面）。

4、2.4亩菜地问题（答复：按红线图施工，如遇阻工报警）

5、二期内道水位资料需要业主提供（答复：已经明确总包方出，详细情况咨询赵总）

需完成工作：

1、具备施工条件的围栏先做起来，如遇阻工，按业主方意思办。

2、11号地块已交付部分做好施工工作。

电控楼基础加快进度。

二、监理单位：
1、10号地块场平和补桩拿出具体方案。

2、11号地块剩余部分施工图尽快交付。

3、场地什么时间交付：办公楼地；5、6号地块逆变器基础；其他地块

4、场地道路和水沟图纸先出，方便后期施工。

业主单位：

1、目前土建施工有阻碍，土建方没有技术管理，交付的地很多不符合场平要求造成返工，现场只能靠我方技术专工协调，现需甲方跟土建方协商配备专业技术人员（答复：总包先跟土建施工协商，如有需要，会协调景德镇中设国联出面）。

2、A区7号地块2500方地问题（答复：会协调江西高信处理）。

3、一期向东扩建增加91亩地问题（答复：总包方先找前鲍村谈，如有需要，会协调景德镇中设国联和江西高信出面）。

4、2.4亩菜地问题（答复：按红线图施工，如遇阻工报警）

5、二期内道水位资料需要业主提供（答复：已经明确总包方出，详细情况咨询赵总）



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年7月3日


