JXM8
会  议  纪  要


        编号：010
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年7月10日  16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
施工单位：
土方施工单位需提供土方施工进度表以及周进度表，我部可据此表安排我部施工进度，上报总包单位。

我部计划9月20日具备20MW并网发电条件，施工计划已上报总包单位，具体实施当中还需根据土方施工单位移交场平工作的进度来定。如场平未达到我部施工节点，我部将往后顺延。

施工如无延续性，我项目部暂时不考虑增加安装人员，以控制我部成本。

天气预报近期以晴天为主，因场地原因我项目部本周计划完成，5#、6#子系统桩基、支架、组件板安装，11#子系统放线。

二、监理单位：
围栏在具备施工条件的情况下，必须全面施工。

电控楼、综合楼的施工质量必须控制，必须按照设计要求施工。

5#、6#桩顶标高严格控制。

A区、12#子系统平整后的场地计划在有效工作日7天内交付于安装单位。

业主单位：
D区明日起土方施工单位开始进行清表工作，整体标高控制在46米。

A区7#子系统2500㎡区域以外的场平工作，明日确定。

A区拆迁建筑垃圾可用于省安铺设施工道路，运输费用需要与省安商榷。

B区3#子系统回填部分，土方单位和省安的签证我项目部不予认可。

剩余子系统场平交付，土方单位必须上报我项目部，安装单位和我项目部将进行联合验收，安装单位签字验收后，如发生由于场平未达到施工要求的，返工费用由土方单位全部承担。

10、我部尽快会联系地勘单位来做D 区地勘，以便于设计单位确定桩型，确保施工进度不受影响。

11、综合楼场地预计明日可以开始进行场地平整施工。

12、总平图目前按照7月4日最新的图纸施工。

13、综合楼施工场地计划7月17日可以移交省安施工。



	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年7月10日


