JXM8
会  议  纪  要


        编号：011 

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目
               签发：   

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2015年8月14日 16：:30

	会议主持人
	刘健

	本次会议内容：
会议内容：

施工单位：

对现场情况及现场管理人员进行了简单介绍。

监理单位：

1、每周的周报应有这些内容，本周的工作量，下周的工作量，以及需要解决的问题，开会提前半天上报至监理部；

2、施工进度计划表、施工进度计划横道图，由施工方尽快上报至我监理部；

3、工程资料的版本暂未定，建议尽快确定资料版本相关工程的资料版本；

4、现场材料取样，第一时间通知我监理人员现场见证并一同送检；

5、现场材料的厂商资质、材料的出场检验报告、第三方的检测报告都应具备。

三、业主单位:
项目部所有人员机构都已经到位，前期资料与监理方交接、以及相关图纸情况提供。

周五例会应有以下的内容，本周完成进度，下周完成计划。

所有的联系单下发都应先与业主沟通。

监理合同范围应等到合同定下来之后相互配合。


	主送单位
	景德镇中设国联新能源有限公司

江苏省工业设备安装集团有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司


	发文时间
	2015年8月14日


